

УТВЕРЖДЕНА
 приказом директора
 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум
 строительства и транспорта»
 «08» августа 2023 г. № 116-А

**Дорожная карта
 по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» на 2023-2025 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап					
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании УПК; Разработка Дорожной карты по созданию и функционированию УПК; Создание рабочей группы.	август 2023г.	директор	
	Изучение практик организации учебно-производственного комплекса	Разработаны предложения	сентябрь 2023г.	рабочая группа	
1.2	Педагогический совет по вопросу «Создание и функционирование УПК в ГБПОУ «БТСТ»	Принятие коллективного решения о создании УПК	октябрь 2023г.	зам.директора по УПР	
1.3	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – Положение об УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	ноябрь-декабрь 2023	рабочая группа	
1.4	Совещание по вопросам организации	Проработан механизм создания	январь 2024г.	директор зам.директора по УПР	

1.5	Внесение изменений в уставную документацию техникума	Создана нормативно-правовая база локальных актов	февраль-апрель 2024г.	юрист	
1.6	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовка предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	март 2024г.	рабочая группа	
1.7	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	апрель-май 2024г.	директор руководитель УПК гл. бухгалтер	
1.8	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимые товары, выполнение работ и оказания услуг	май-июнь 2024г.	директор руководитель УПК гл. бухгалтер	
1.9	Определение перечня образовательных программ, подходящих для включения и организации УПК	Утвержден перечень образовательных программ для включения в УПК	сентябрь-октябрь 2024г.	заведующий учебной частью	
1.10	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом деятельности УПК, с учетом требований ФГОС	ноябрь-декабрь 2024г.	заместитель директора по УПР заведующий учебной частью руководитель УПП	
2. Практический этап реализации					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	декабрь 2024 – август 2025	заместитель директора по АХЧ	
2.2	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	сентябрь 2025г.	руководитель УПК	
2.3	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	сентябрь-октябрь 2025г.	специалист по персоналу (отдел кадров)	

3. Заключительный этап

3.1	Педагогический совет по вопросу «Функционирование УПК в КГБПОУ «ТТТ»	Подведение итогов работы за год	ноябрь 2025г.	директор руководитель УПК	
-----	--	---------------------------------	---------------	------------------------------	--

4. Информационное обеспечение

4.1	Информационное сопровождение создания и функционирования УПК.	Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах.	Ежемесячно в течении 2023-2025г.	заместитель директора по УПР руководитель УПП	
4.2	Проведение Дней открытых дверей, работа по школам, Родительские собрания в ТТТ	Проведены мероприятия.	Согласно плану	заместитель директора по УПР	